

**Изменения
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**
объекта, находящегося по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, участок №7, кадастровый номер земельного участка: 47:07:0000000:89724, ЖК
«Северный Вальс»
от 28.06.2019 г.

Пункт 1 Раздела 2 «Информация о проекте строительства» изменить в части планируемого срока реализации проекта:

1	Цель проекта, этапы и сроки его реализации, результат государственной экспертизы проектной документации:	<p>Планируемый срок реализации проекта: 1-й этап строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом, секции А,Б, место под размещение ТП №1 – II квартал 2021 года 2-й этап строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом, секции В,Г,Д, место под размещение двух ТП №2 – I квартал 2022 года 4-й этап строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом, секции Е,Ж, пристроенная подземная автостоянка – III квартал 2022 года 5-й этап строительства: пристроенная надземная автостоянка – III квартал 2022 года</p>
----------	--	--

Пункт 8 Раздела 2 «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

8	Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию:	<p>1-й этап строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом, секции А,Б, место под размещение ТП №1 – II квартал 2021 года 2-й этап строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом, секции В,Г,Д, место под размещение двух ТП №2 – I квартал 2022 года 4-й этап строительства: многоэтажный многоквартирный жилой дом, секции Е,Ж, пристроенная подземная автостоянка – III квартал 2022 года 5-й этап строительства: пристроенная надземная автостоянка – III квартал 2022 года</p>
----------	--	---



Генеральный директор ООО «ПЕТРОСТРОЙ»

Д.Н. Ипатов